

صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید، سورت و بسته بندی برنج سفید


نام شرکت متقاضی:

شرکت کشت و صنعت برنج کوروش

مبلغ تامین مالی : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳ ماه دوم

۱۴۰۳/۱۰/۰۲





۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید، سورت و بسته‌بندی برنج سفید	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۵۰٪	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۳,۵۱۴,۹۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۷۷۵,۷۸۷,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳,۵۱۴,۹۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۷۰۰,۷۰۷,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۶۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۶۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۵۰,۴۱۰,۲۷۷,۰۷۸,۴۰۶	۴,۴۸۲,۱۰۰,۱۷۹,۸۸۱		
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۰,۴۱۰,۲۷۷,۰۷۸,۴۰۶	۹,۵۲۳,۳۷۷,۲۵۸,۲۸۷		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت برنج کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه برنج مورد نیاز از تامین کنندگان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

 مقتضی شرکت کشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰	 عامل توسعه مالی ایران شماره ثبت: ۱۵۱۴۹۴۳۳۶	 نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری قرار آید نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ (سهامی خاص)
--	--	---

Handwritten signature



هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه:

گزارش ریز خرید			
ردیف	نام کالا	ماه	جمع
۱	برنج ۱۰ کیلویی عنبربو اذوقه	۰۹	۱۶۷,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۲	برنج ۱۰ کیلویی عنبربو اذوقه	۱۰	۶۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	برنج ۱۰ کیلویی عنبربو اذوقه	۱۱	۱۸۰,۷۷۰,۸۰۰,۰۰۰
۴	برنج ۵ کیلویی عنبربو اذوقه	۰۹	۷۷,۸۲۳,۴۷۵,۰۰۰
۵	برنج ۵ کیلویی عنبربو اذوقه	۱۰	۴۴,۹۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۶	برنج ۵ کیلویی عنبربو اذوقه	۱۱	۱۱۰,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰
۷	برنج ۵ کیلویی عنبربو خوزستان خوشه سان	۰۹	۱۴,۶۳۱,۹۲۵,۰۰۰
۸	برنج ۵ کیلویی عنبربو خوزستان خوشه سان	۱۰	۸۲,۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰
۹	برنج ۵ کیلویی عنبربو خوزستان خوشه سان	۱۱	۸۵,۵۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	برنج شرودی	۰۹	۱۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	برنج شرودی	۱۱	۲۹۲,۰۸۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲	برنج شرودی بوجار شده	۱۱	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	برنج شرودی دودی	۰۹	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	برنج شرودی دودی	۱۰	۱۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	برنج شرودی دودی	۱۱	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	برنج طارم هاشمی	۰۹	۵۴۸,۸۹۶,۰۲۲,۰۰۰
۱۷	برنج طارم هاشمی	۱۰	۹۸۰,۹۷۵,۹۰۵,۰۰۰
۱۸	برنج طارم هاشمی	۱۱	۷۶۸,۰۱۵,۲۸۵,۰۰۰
۱۹	برنج ندا	۰۹	۱۶,۶۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۲۰	برنج ندا	۱۰	۱۵۴,۳۶۹,۲۲۵,۰۰۰
۲۱	برنج ندا	۱۱	۲۸۱,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰
۲۲	برنج ندا بوجار شده	۱۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	برنج هاشمی گیلان	۱۰	۱۸۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	برنج هاشمی گیلان	۱۱	۱۸۸,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع			۴,۴۳۷,۷۷۵,۷۸۷,۰۰۰

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت گشت و صنعت بونج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰		مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۸۸۹۲

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	افزایش سورت و بسته بندی برنج ایرانی	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت برنج کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی