



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش واردات سخت افزارهای کامپیوتری با CPU نسل جدید

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰ میلیارد ریال

نماد طرح: نوینیاذر

نام شرکت متقاضی:

شرکت آذر تحلیل ایرانیان (سهامی خاص)

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش واردات سخت افزارهای کامپیوتری با CPU نسل جدید	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	%۵۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷۲,۱۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۶۸,۲۵۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷۲,۱۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۴.۲	%۲۴.۶		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۴.۲	%۴۸.۸		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آذر تحلیل ایرانیان (سهامی خاص) پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به واردات سخت افزارهای کامپیوتری با CPU نسل جدید نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

<p>شماره ثبت: ۳۰۰۹۰۰ (سهامی خاص) تقاطع ولعصر طالقانی مجتمع تجاری تهران تلفن: ۰۲۱-۸۰۰۰۰۰۰۰</p>	<p>عامل</p> 	<p>نهاد مالی</p> <p>شعبه سرمایه گذاری فانتک سایمان</p> <p>تاریخ: ۵/۱۸/۱۴۰۴</p>
---	---	--

